

令和6年11月吉日

近隣住民の皆様へ

千葉市中央区千葉港1-2  
株式会社千葉銀行

### 竹除伐運搬処理のお知らせ

拝啓 清々しい秋を感じるこの頃、皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度、当行おゆみ野センター敷地内の竹につきまして安全面等を考慮し下記のとおり伐採することとなりました。

安全面には十分考慮し実施致しますので、車両の通行等にご協力お願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 工 期 令和6年11月26日（火）から令和7年2月28日（水）  
（9：00～16：00）  
土日・祝日・年末年始及び荒天時は休工
2. 場 所 千葉市緑区おゆみ野中央6-12  
千葉銀行おゆみ野センター内斜面林
3. 問い合わせ先（発注者） 千葉市中央区千葉港1-2  
株式会社 千葉銀行  
043-301-8842  
担当：経営管理部 管財グループ 石川敦  
  
（受託者） 東金市上布田190  
千葉県森林組合 北総事業所  
0475-55-9474  
担当：事業所長 大杉雅之
4. そ の 他 詳細は別添工程表・図面をご参照ください。

以上

別添2 位置図 (泉谷公園・千葉銀行おゆみ野センター(竹除伐運搬処理実施箇所)2年目)





業務工程表

業務委託名称	2年目竹等伐採処分(A工区・B工区)		履行期間
履行場所	千葉市緑区おゆみ野中央6-12		
月日 番号 業種	数量	単位	10月
1 準備工(バリケード等)	1	式	10/1-10/31
2 B工区竹伐採	1	式	11/1-11/31
3 B工区竹搬出	1	式	11/1-11/31
4 B工区運搬処分	1	式	11/1-11/31
5 A工区竹伐採	1	式	12/1-12/31
6 A工区竹搬出	1	式	12/1-12/31
7 A工区運搬処分	1	式	12/1-12/31
8 撤去・後始末	1	式	12/1-12/31
9 付帯事務	1	式	10/1-10/31
全体工程(計画)			5% 10% 60%
(実施)			

※土日・祝日及びイベント等実施日、荒天時は休工といたします。  
 ※年末には土場を整理しバリケードは撤去いたします。  
 ※車両が公園内を走行する際は徐行し、誘導員が先導し安全確保します。

自一令和 6年 10月 29日	受託者	千葉県東金市上市田190 千葉県森林組合 北総事業所 事業所長 大杉 雅之
至一令和 7年 2月 28日		
1月	2月	月
100%		
90%		
80%		
70%		
60%		
50%		
40%		
30%		
20%		
10%		
0%		
80%	100%	

年末休暇  
年始休暇